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Onderwerp Stand van zaken speelplek Over de Rand

Beste bewoners,

Wij informeren u graag over de voortgang van speeltuin Over de Rand.
In deze brief leest u waarom de vernieuwing langer duurt en hoe de nieuwe planning eruitziet.

Zachte natte bodem

Helaas hebben we de vernieuwing van de speeltuin opnieuw moeten uitstellen. De dikke veenlaag
op deze locatie brengt meer vitdagingen met zich mee dan verwacht. De bodem is momenteel te
zacht en te nat om een veilige en duurzame speeltuin te realiseren. Daarom gaan we de bodem
eerst verstevigen. In samenwerking met geotechnische experts werken we aan een oplossing die
zowel technisch als financieel haalbaar is.

Het aanvullende bodemonderzoek en de verstevigingsmaatregelen hebben meer tijd gekost dan
gepland. Het verstevigen van de ondergrond staat nu gepland voor het voorjaar van 2025. Direct
daarna starten we met de aanleg van de speeltuin. We streven ernaar de speeltuin tegen het
einde van de zomer van 2025 gereed te hebben.

Onderzoeken en Maatregelen

Voor de vernieuwing van de speeltuin hebben we al verschillende noodzakelijke onderzoeken
gedaan:

e Milieu: De bodem is vervuild met onder andere asbest. De verontreiniging wordt
verwijderd. Daarna planten we tijdens de uitvoering nieuwe bomen.

* Natuur: Uit onderzoek blijkt dat er geen marters zijn. De werkzaamheden kunnen dus
doorgaan.

 Archeologie: We hebben een bijzondere ontdekking gedaan: resten uit de late
middeleeuwen. Archeologen begeleiden daarom de werkzaamheden om deze geschiedenis
te onderzoeken en te beschermen.
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Ondanks de uvitdagingen zijn we blij te kunnen melden dat de speeltoestellen al zijn besteld en
betaald, zodat ze direct geplaatst kunnen worden zodra de bodem verstevigd is.

Zorgen

Wij begrijpen dat de vertraging in de vernieuwing voor u teleurstellend is en waarderen uw geduld
en betrokkenheid enorm. We verzekeren u dat we er alles aan doen om de speeltuin zo snel
mogelijk te realiseren. Ondanks de huidige vertraging kunnen we u beloven dat de viteindelijke
speeltuin een prachtige, veilige en duurzame plek zal zijn waar de kinderen uit de buurt met veel
plezier kunnen spelen.

Wat kunt u verwachten?

Wij danken u voor uw geduld en begrip. We houden u op de hoogte van de voortgang en
belangrijke mijlpalen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via
sportenspel.ib@amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,
Samira Ouaissa
Omgevingsmanager



